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Věc:  Uzavírka I/48 a objízdná trasa přes Rychaltice 

 
             Na základě odsouhlaseného a vydaného Rozhodnutí  č.j. MSK 139363/2011 byla 

25.9.2011 uzavřena silnice I/48 v úseku Rychaltice – Chlebovice (cca 1,0 km před začátkem 

obce) a stanovena objízdná trasa. Důvodem bylo zahájení výstavby hlavní trasy R48 od km 14,8 

a dalších souvisejících stavebních objektů, které jsou v této části budovány v trase stávající I/48.                

             V prosinci 2011 byly s místními občany v Rychalticích a s vedením obce Hukvaldy 

řešeny stížnosti na výše uvedené vedení dopravy okrajem Rychaltic po silnici II/486 a byla jim 

přislíbena možnost prověření náhradního vedení dopravy. Po prověření všech možností byla 

investorovi předložena varianta, která spočívá ve využití Severní rampy SO 110, která se bude 

muset ale stavebně upravit a rozšířit na parametry obousměrného provozu. S tímto investor 

souhlasil a vydal pokyn pro připravení této varianty. Přestože takovéto vedení provozu bude mít 

nepříznivý dopad pro budování hlavní trasy a souvisejících objektů v délce cca 250 m od začátku 

úseku a to hlavně v oblasti bezpečnosti a také termínu, je stavba připravena usměrnit dopravu 

tímto způsobem viz situace č.3  s tím, že předpoklad převedení dopravy je v červenci 2012, čímž 

dojde ke zkrácení užívání původní schválené objízdné komunikace v Rychalticích o půl roku. 

            V neděli 4.3.2012  byl převeden provozu na Jižní rampu na základě vydané kolaudace 

stavebního objektu a vydaného stanovení užívání Jižní rampy. Minulý týden jsme měli schůzku 

se zástupci krajského odboru dopravy a SSMSK. Z tohoto jednání vyplynula i dohoda ohledně 

postupu při opravách na silnici II/486 v úseku Rychaltic. Je dohodnuto, že oprava se provede 

hned, jak se rozběhnou obalovny. Předpoklad je poslední týden v březnu. Během tohoto týdne 

provedeme dosypání v místech největších deformací okraje vozovky, které dle potřeby příští 

týden zopakujeme. 

             Finální oprava používané části silnice II/486 může být provedena nejdříve po odklonění 

dopravy a po odsouhlasení způsobu opravy SSMSK. 

 

Doufám, že naše předložené řešení, které se už od konce minulého roku postupně realizuje, bude 

mít příznivý dopad na vyřešení celkové tíživé situace v Rychalticích.  

 

S pozdravem 

 

                                                                                                                    Ing. Kučera Jiří  
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